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Metodologia: O conteúdo do curso é disponibilizado ao aluno para estudo em uma interface
diagramada de fácil navegação chamada de Sala de Aula Virtual. O acesso ao material é bastante
intuitivo e proporciona uma experiência de interatividade no processo de aprendizagem a distância.

Sincronicidade: os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da
inscrição, com a indicação por parte do aluno, da data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data
de início e término definidas.

Tutoria e Formas de Interação: Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada.
A interação é realizada online por meio do sistema de Sala de Aula Virtual. A tutoria consiste na
assistência didática, compartilhamento de informações, troca de experiências visando o melhor
aproveitamento dos conteúdos estudados. A interação entre tutores, estudantes e administração do
curso é online.

Avaliação/Certificação: A avaliação é quantitativa e interpretativa. A geração do certificado eletrônico é
condicionada à verificação de aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) nas atividades da
avaliação final. Todos os cursos contam com ferramenta de avaliação de conteúdo (aprendizagem)
correspondente à carga horária certificada.

Organização curricular: Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de
projetos pedagógicos específicos por uma equipe pedagógica multidisciplinar, que acompanha toda a
concepção dos conteúdos.

Tecnologia de EAD/e-learning: Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para a Sala
de Aula Virtual, que é um ambiente de aprendizagem online otimizado para EAD.

Materiais Didáticos: O conteúdo programático é lastreados em materiais didáticos atualizados. Dentre
as ferramentas de aprendizagem além do material de estudo estão a avaliação final, grupo de estudos
interativo com professor e sistema de anotações pessoais sobre o curso.

Interação e Suporte Administrativo: Os programas de formação contam – além do suporte de tutoria -
com uma infraestrutura de apoio que prevê a interação entre alunos e alunos; alunos e
professores/tutores; e alunos e pessoal de apoio administrativo. Essa interação é garantida por meios
eletrônicos e/ou por meio telefônico, conforme o caso. A Sala de Aula Virtual utilizada pela CURSOS
VIRTUAIS LTDA é uma plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada permanentemente.

Sobre a Instituição de Ensino: A CURSOS VIRTUAIS LTDA é uma empresa de educação a distância
tradicional. Iniciamos nossas atividades em 2006 e contamos com mais de 350 mil alunos matriculados
em diversos cursos. Além disso, somos associados da ABED - Associação Brasileira de Educação a
Distância. Somos uma empresa de educação legalmente constituída inscrita no CNPJ
08.179.401/0001-62 e que atua com a idoneidade e credibilidade servindo diversos órgãos públicos e
empresas privadas, além de milhares de profissionais, servidores públicos, estudantes e professores de
todo o país.



ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES

TÍTULO DO PROGRAMA: Gerência de Projetos (PMBOK)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo
programático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Valor de gerenciamento de projetos
Conceitos e definições
O que é o PMI?
O que é o guia PMBOK
Estrutura do guia PMBOK
Estrutura do gerenciamento de projetos
Projeto
Programa
Portfólio
Projeto versus operações
Gerenciamento de projetos organizacional
Ciclo de vida do produto versus ciclo de vida do projeto
Tipos de ciclo de vida de projeto
Tailoring.Documentos de negócio
Ambientes de operação dos projetos
Influências organizacionais
Sistemas organizacionais
Estruturas organizacionais
Escritório de gerenciamento de projetos
Papel do gerente de projetos
Responsabilidades do gerente de projetos
Habilidades comportamentais
Partes interessadas
Gerenciamento de projetos
Estrutura do gerenciamento de projetos
Grupos de processos
Áreas de conhecimento
Gerenciamento da integração do projeto
Gerenciamento do escopo do projeto
Gerenciamento do cronograma do projeto
Gerenciamento dos custos do projeto
Gerenciamento da qualidade do projeto
Gerenciamento dos recursos do projeto
Gerenciamento das comunicações do projeto
Gerenciamento dos riscos do projeto
Gerenciamento das aquisições do projeto
Gerenciamento das partes interessadas do projeto
Processos de gerenciamento de projetos
Processos - grupo de iniciação
Processos - grupo de planejamento
Processos - grupo de execução
Processos - grupo de monitoramento e controle
Processos - grupo de encerramento
Visão consolidada
Práticas de projetos e outros padrões
Práticas de gerenciamento de projetos
Plano de projeto
Declaração de escopo



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
Cronograma de projeto
Determinação do sequenciamento das atividades
Orçamento
Planejamento de custos
Ferramentas da qualidade
Matriz da comunicação e análise de partes interessadas
Matriz de recursos
Análise de riscos
Respostas aos riscos identificados
Processo de contratação
Administração de contrato
Planejamento ágil de projetos
Execução, controle e encerramento
Outros padrões
Iso 21.500
Prince2
Ipma
Certificação
Scrum Alliance
Scrum.org
Aplicação dos dias de hoje
Principios e domínios do gerenciamento de projetos
O que são princípios do gerenciamento de projetos?
O que são domínios do gerenciamento de projetos?
Considerações finais
Referências bibliográficas
O que é Projeto, onde se aplicam os Projetos
O PMI e o PMBOK
A profissão do Gerente de Projetos e as principais certificações
Ciclo de vida do projeto e a compreensão gráfica do andamento dos projetos
O estabelecimento do escopo do projeto
O gerenciamento do Escopo
A identificação dos stakeholders
A criação e a aprovação do Plano de Projeto
Gestão do orçamento e dos custos
Definição do orçamento do Projeto
A gestão do orçamento junto aos stakeholders
O orçamento físico-financeiro e o fluxo de caixa do projeto
A gestão do tempo
Os instrumentos de controle do tempo no Projetos
O gráfico de Gantt e o gráfico de Marcos e outros tipos de controle do tempo
A rede PERT/CPM
A gestão do risco
A definição de risco
Os riscos positivos e os riscos negativos
A transferência de risco
O Plano de Gerenciamento de Riscos e Contingencias no Projeto
A gestão da qualidade
Definição de Qualidade em Projetos
O impacto dos custos de Qualidade versus Custos no Projeto
O Plano de Gerenciamento da Qualidade
Outras áreas de conhecimento em gestão de projetos
Gerenciamento de Pessoas
O gerenciamento da Comunicação
O gerenciamento das Aquisições
O gerenciamento da Integração do Projeto
Tendências em gestão de projetos
Os escritórios de gerenciamento de Projetos
O Project Model CANVAS
Revisão



Referências
Visão geral do padrão ISO 10006
O que é o Project Management Institute (PMI)?
O que é o PMBOK?
Comparando a norma ISO 10006 e o guia PMBOK
ISO 10006 declara
PMBOK declara
O que é um projeto?
Características de um projeto
Princípios da gestão de qualidade através do processo estratégico
Elaboração do produto
Análise de medição e melhoria
Implicações da norma ISO 10006 e do guia PMBOK sobre o gerenciamento
Estratégias para o sucesso em projetos
Como a norma ISO 10006 vem sendo aplicada nas organizações?
Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK
NRB ISO 10006 Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para a gestão da qualidade em
empreendimentos


